



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Магаданской области**

П Р И К А З

от 17.03.2023г.

г. Магадан

№ 255/Н -пр

**Об утверждении Плана-графика мероприятий по введению
федеральных основных общеобразовательных программ в
Магаданской области**

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 г. № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» и от 23 ноября 2022 г. № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (зарегистрированы Минюстом России 22 декабря 2022 г. № 71762, № 71764 и № 71763) (далее – ФООП), в целях обеспечения координации деятельности по введению ФООП в общеобразовательных организациях Магаданской области с 1 сентября 2023 года, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в Магаданской области (Приложение 1) (далее – План-график).

2. Определить региональным оператором реализации мероприятий Плана-графика МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров» (Васильева В.А.).

3. Региональному оператору:

- организовать работу по реализации мероприятий Плана-графика;
- ежемесячно (до 20 числа каждого месяца) направлять отчеты о ходе и результатах реализации мероприятий Плана-графика в отдел общего и дополнительного образования детей управления образования министерства.

4. Назначить ответственными за введение федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Магаданской области Сакееву С.Ф., начальника отдела общего и дополнительного образования детей управления образования министерства, Старикову О.А., руководителя ЦНППМПР МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров».

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием при организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Магаданской области учитывать мероприятия Плана-графика при составлении муниципальных планов и обеспечить их реализацию в пределах своих полномочий.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра



И.В. Горностаева

**План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ
в Магаданской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне	март 2023 г.	министерство образования Магаданской области (далее – министерство образования)	Создана единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Магаданской области (региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	март 2023 г.	министерство образования	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023 г.	министерство образования	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с подведомственными министерству образования организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	март-май 2023 г.	министерство образования, МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» (далее – ИРОиПКПК)	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
5.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП	март 2023 г.	муниципальные органы управления	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	(синхронизация их деятельности)		образованием (далее – МОУО)	
6.	Проведение министерством образования, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	образовательные организации (далее – ОО), МОУО, ИРОиПКПК, министерство образования	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества Магаданской области в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	по отдельному графику	министерство образования, ИРОиПКПК, МОУО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8.	Организация работы региональной, муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	министерство образования, ИРОиПКПК, МОУО	Обеспечен промежуточный контроль готовности региона, муниципальных образований к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
9.	Формирование регионального и муниципальных планов- графиков мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.	министерство образования, ИРОиПКПК, МОУО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	министерство образования МОУО, ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
11.	Активизация (организация) работы региональных учебно- методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	март-декабрь 2023 г.	ИРОиПКПК, МОУО, ОО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12.	Организация и проведение региональных научно- практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.	ИРОиПКПК	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.	ИРОиПКПК	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Магаданской области
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	ИРОиПКПК	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
15.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРОиПКПК /ДНППМ	март-сентябрь 2023 г.	ИРОиПКПК	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Магаданской области
16.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.	ИРОиПКПК	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Магаданской области
17.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.	ИРОиПКПК	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Магаданской области
18.	Обеспечение повышения	апрель-май	ИРОиПКПК	Синхронизированы процессы обучения

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	квалификации педагогических работников	2023 г.		педагогических и управленческих команд на всей территории Магаданской области
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП</i>				
19.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	апрель 2023 г.	министерство образования	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	министерство образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
21.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	май 2023 г.	министерство образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП
22.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	министерство образования	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
23.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Магаданской области	ежемесячно 2023 г.	министерство образования ИРОиПКПК, МОУО, ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
24.	Информирование родителей (законных представителей) о внедрении ФООП в общеобразовательных организациях через родительские собрания, беседы и т.п.	до 01 сентября 2023 г.	МОУО, ОО	Осознание родительской общественностью прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП