



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Магаданской области**

П Р И К А З

от 13.01.2023 г.

г. Магадан

№ 25/11-пр

Об утверждении Плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в Магаданской области

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», в целях обеспечения координации деятельности по введению обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Магаданской области с 1 сентября 2023 года, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования Магаданской области (Приложение 1) (далее – Дорожная карта).
2. Определить региональным оператором реализации мероприятий Дорожной карты МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров» (Васильева В.А.).
3. Региональному оператору:
 - организовать работу по реализации мероприятий Дорожной карты;

- ежемесячно (до 20 числа каждого месяца) направлять отчеты о ходе и результатах реализации мероприятий Дорожной карты в отдел общего и дополнительного образования детей управления образования министерства.

4. Назначить ответственными введение обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Магаданской области Сакееву С.Ф., начальника отдела общего и дополнительного образования детей управления образования, Старикову О.А., руководителя ЦНППМПР МОГАУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров».

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием при организации работы по введению обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Магаданской области учитывать мероприятия Дорожной карты и обеспечить их реализацию в пределах своих полномочий.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



Шурхно А.В.

План-график
мероприятий введения, обновленного федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в Магаданской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Актуализация данных организационного оператора, координирующей вопросы введения, обновленного ФГОС СОО на региональном уровне.	январь 2023	министерство образования Магаданской области (далее – министерство образования)	Создана единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Активизация деятельности органов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО (региональный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	январь 2023	министерство образования	Синхронизация процессов управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации.
3.	Проведение серии совещаний по организационному методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	февраль – март 2023	министерство образования	Синхронизация процессов управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации.
4.	Проведение совещаний с МОУО по вопросам введения обновленного ФГОС СОО.	январь – май 2023	министерство образования, МОГАУ ДПО «ИРОиПКПК» (далее – ИРОиПКПК)	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные организации	Ожидаемые результаты
5.	Самодиагностика готовности к введению обновленного ФГОС СОО.	январь 2023	образовательные организации (далее – ОО), муниципальные органы управления образованием (далее МОУО), ИРОиПКПК, министерство образования	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты.
6.	Ознакомление педагогического сообщества с материалами Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО.	январь, февраль, март, апрель, май 2023	министерство образования ИРОиПКПК, МОУО	Обеспечение своевременной коррекции действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО.
7.	Организация работы региональной, муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО.	январь – февраль 2023	министерство образования ИРОиПКПК, МОУО	Обеспечение промежуточного контроля готовности региона, муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО.
8.	Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников.	сентябрь 2023	министерство образования ИРОиПКПК, МОУО, ОО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям.
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
9.	Формирование регионального и муниципального планов графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО.	январь 2023	министерство образования ИРОиПКПК, МОУО	Синхронизация процессов управления введением обновленных ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации.
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к МТО	январь – март 2023	министерство образования, МОУО, ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	образовательного процесса способами их ликвидации.			СОО образовательными организациями региона.
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
11.	Активизация работы региональных, муниципальных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников.	январь – декабрь 2023	ИРОиПКПК, МОУО, ОО	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам.
12.	Организация и проведение региональных мероприятий научно-практической направленности по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО.	январь – апрель 2023	ИРОиПКПК	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов. Возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя.
13.	Проведение инструктажа управленческих команд ОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО.	май – июнь 2023	ИРОиПКПК	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Магаданской области.
14.	Обеспечение использования учителями методических пособий учебным предметам.	июнь – декабрь 2023	ИРОиПКПК	Организована деятельность педагогов по достижению планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС СОО.
15.	Включение в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных комплектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО.	август 2023	ИРОиПКПК	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.
16.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся.	по отдельному плану	ИРОиПКПК	Повышение качества образования учащихся региона.
17.	Использование учителями – предметниками Федерального банка	постоянно	ИРОиПКПК	Развитие навыков решения школьниками региона задач по функциональной грамотности.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
18.	Обучение руководителей и специалистов ИРОиПКПК/ЦНППМ.	ноябрь – декабрь 2022, март-апрель 2023	ИРОиПКПК	Синхронизация процессов обучения педагогических и управленческих команд на всей территории региона.
19.	Обучение специалистов муниципальных органов управления образованием.	март 2023	ИРОиПКПК	Синхронизация процессов обучения педагогических и управленческих команд на всей территории региона.
20.	Повышение квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО.	март – апрель 2023	ИРОиПКПК	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории региона.
21.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО.	март – август 2023	ИРОиПКПК	Синхронизация процессов обучения педагогических и управленческих команд на всей территории региона.
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
22.	Мониторинг готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО.	январь – февраль 2023	министерство образования	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО.
23.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований с руководителями ОО по готовности к введению обновленных ФГОС СОО.	февраль – март 2023	министерство образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО.
24.	Контрольные экспертные выезды в муниципальные образования с целью	май 2023	министерство образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
25.	<p>снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО.</p> <p>Мониторинг реализации ОО обновленного ФГОС СОО.</p>	декабрь 2023	министерство образования	<p>Оказана помощь региональных экспертов ОО по введению обновленного ФГОС СОО.</p> <p>Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленного ФГОС СОО</p>
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i>				
26.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОО.	январь 2023, далее ежемесячно	министерство образования ИРОиПКПК, МОУО, ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерацией гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО.